

**RESOLUÇÃO CZPE Nº 09, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016.**  
(DOU nº 230, de 01/12/2016)

Prorroga o prazo para comprovação do início de obras da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Uberaba, no Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais.

**O CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO – CZPE**, no exercício das competências que lhe conferem o inciso V e VI do artigo 3º da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, ambos com redação dada pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012; o inciso X do artigo 2º do Decreto nº 6.634, de 05 de novembro de 2008; os incisos X, XIX, e XX do artigo 8º do Anexo da Resolução CZPE nº 01, de 15 de maio de 2009, estes dois últimos com redação dada pela Resolução CZPE nº 04, de 03 de abril de 2013; e tendo em vista o disposto no artigo 3º da Resolução CZPE nº 05, de 01 de setembro de 2009, no inciso I do artigo 1º da Resolução CZPE nº 08, de 28 de junho de 2010, com redação dada pela Resolução CZPE nº 08, de 17 de dezembro de 2013, e no artigo 5º da Resolução CZPE nº 08, de 28 de junho de 2010; bem como considerando o que consta no Processo nº 52000.012843/2009-07, e conforme decisão em sua XX Reunião Ordinária realizada em 29 de novembro de 2016,

**RESOLVE:**

Art. 1º Prorrogar, por um período de 36 (trinta e seis) meses, a contar de 18 de junho de 2016, o prazo para comprovação do início das obras de implantação da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) de Uberaba, no Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais.

Art. 2º A prorrogação de que trata o artigo 1º desta Resolução condiciona-se à:

I - apresentação de plano de trabalho, por parte da Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação de Uberaba - CAZPE, no Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais, e da Prefeitura Municipal de Uberaba/MG, na qualidade de proponente da ZPE, no prazo de 6 (seis) meses, contados da data de publicação desta Resolução, com vistas à realização de ação coordenada entre as Partes e a Secretaria Executiva do Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação - SE/CZPE, para o desenvolvimento do processo de implantação da ZPE.

II - aprovação, por parte do Grupo de Assessoramento Técnica – GAT, do CZPE, do plano de trabalho do inciso I, com vistas ao início da etapa de execução das ações planejadas.

Parágrafo Único. O plano de trabalho mencionado no *caput* deste artigo deverá contemplar, no mínimo, os seguintes elementos:

I - levantamento da situação atual e das pendências a serem solucionadas para o processo de implantação da ZPE de Uberaba, no Município de Uberaba, Estado de Minas Gerais;

II - proposta de ações a serem desenvolvidas para superação dos óbices verificados; e

III - cronograma de execução dos trabalhos pretendidos, observado o prazo fixado no artigo 1º desta Resolução.

Art. 3º Em relação ao documento objeto do parágrafo único, do artigo 2º, desta Resolução, cabe à SE/CZPE:

I – monitorar a elaboração;

II – encaminhar posicionamento para subsidiar a deliberação do GAT de que trata o inciso II do artigo 2º; e

III – acompanhar a execução de suas etapas no caso de aprovação do plano de trabalho estabelecido no artigo 2º.

Art. 4º A ausência de apresentação tempestiva do plano de trabalho, o inadimplemento das ações previstas, ou a sua inexecução, caracterizará o descumprimento do prazo estabelecido no inciso I, do parágrafo 4º, do artigo 2º, da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, com redação dada pela Lei nº 12.865, de 09 de outubro de 2013.

Art. 5º Cabe ao CZPE, nos casos mencionados no artigo 4º:

I – cancelar a prorrogação do prazo estabelecida no artigo 1º; e

II – exercer a competência estabelecida no inciso VI, do artigo 3º, da Lei nº 11.508, de 20 de julho de 2007, com redação dada pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012, a contar de 01 de julho de 2016.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

**MARCOS PEREIRA**  
Presidente do CZPE