
 
 

 

 

RESOLUÇÃO CZPE Nº 06, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017. 

(DOU n
o
 234, de 07/12/2017) 

 

 

Prorroga o prazo para comprovação da 

conclusão de obras da Zona de Processamento 

de Exportação (ZPE) de Parnaíba, no 

Município de Parnaíba, Estado do Piauí. 

 

O CONSELHO NACIONAL DAS ZONAS DE PROCESSAMENTO DE 

EXPORTAÇÃO – CZPE, no exercício das competências que lhe conferem os incisos V e VI do 

art. 3
o
 da Lei n

o
 11.508, de 20 de julho de 2007, ambos com a redação dada pela Lei n

o
 12.767, 

de 27 de dezembro de 2012, o inciso X do art. 2
o
 do Decreto n

o
 6.634, de 05 de novembro de 

2008, e os incisos X, XIX e XX do art. 8
o
 do Anexo da Resolução CZPE n

o
 01, de 15 de maio de 

2009, estes dois últimos incisos com redação dada pela Resolução CZPE n
o
 04, de 03 de abril de 

2013; tendo em vista o disposto no art. 3
o
 da Resolução CZPE n

o
 05, de 01 de setembro de 2009, 

e no artigo 6
o
 da Resolução CZPE n

o
 08, de 28 de junho de 2010; bem como considerando o que 

consta nos Processo MDIC n
o
 52000.024873/2010-91 e n

o
 52244.100300/2017-85, e a sua 

decisão na XXII Reunião Ordinária, realizada em 06 de dezembro de 2017, 

 

RESOLVE: 
  

Art. 1
o
 Prorrogar, até 31 de dezembro de 2018, o prazo para comprovação da 

conclusão das obras de implantação da Zona de Processamento de Exportação - ZPE de Parnaíba, 

no Município de Parnaíba, Estado do Piauí. 

 

Art. 2
o
 A prorrogação de que trata o art. 1

o
 condiciona-se à execução de proposta 

de ação apresentada pela Companhia Administradora da Zona de Processamento de Exportação 

de Parnaíba - PI S/A, empresa administradora da ZPE de Parnaíba, no Município de Parnaíba, 

Estado do Piauí, que contempla, no período de janeiro de 2018 até dezembro de 2018, os 

seguintes elementos: 

 

I - conclusão das obras de implantação da infraestrutura da etapa inicial da ZPE de 

Parnaíba, no Município de Parnaíba, Estado do Piauí; 

 

II - aquisição e instalação dos equipamentos necessários às atividades de controle 

e fiscalização das operações da ZPE de Parnaíba, no Município de Parnaíba, Estado do Piauí; 

 

III – obtenção, junto à Autoridade Aduaneira, do alfandegamento da ZPE de 

Parnaíba, no Município de Parnaíba, Estado do Piauí; e 

 

IV – obtenção, junto à Autoridade Ambiental, das renovações das licenças 

ambientais de instalação e de operação da ZPE de Parnaíba, no Município de Parnaíba, Estado do 

Piauí. 

 

Art. 3
o
 Compete à SE/CZPE o acompanhamento da execução das ações 

mencionadas no artigo 2
o
, informando ao CZPE acerca do seu andamento. 
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Art. 4
o
 O inadimplemento das ações previstas no artigo 2

o
, ou a sua inexecução, 

caracterizará o descumprimento do prazo estabelecido no inciso II do § 4
o
 do art. 2

o
 da Lei n

o
 

11.508, de 20 de julho de 2007, com redação alterada pela Lei n
o
 11.732, de 30 de junho de 2008. 

 

Art. 5
o
 Cabe ao CZPE, no caso de descumprimento do art. 4

o
: 

 

I - cancelar a prorrogação do prazo estabelecida no artigo 1
o
; e 

 

II – exercer a competência estabelecida no inciso VI do art. 3
o
 da Lei n

o
 11.508, de 

20 de julho de 2007, com redação dada pela n
o
 12.767, de 27 de dezembro de 2012. 

 

Art. 6
o
 Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

MARCOS PEREIRA 

Presidente do CZPE 

 

 

 


